DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Monitoreo y Control de Proyectos Mineros

Gestionando plazos y controlando costos

Descripción

Cumplir con las especificidades de un proyecto no siempre es suficiente. Concluirlo fuera de los plazos previstos y/o con un gasto superior al fijado, puede afectar seriamente a la rentabilidad, efectividad e, incluso, a la razón de ser del proyecto. En el curso Monitoreo y Control de Proyectos Mineros, se estudiarán los procedimientos de monitoreo, pronóstico, control, análisis de costos e interpretación de los datos del Valor Ganado, fundamentales para llevar a buen término su proyecto.

A lo largo del curso, el alumno aprenderá a utilizar sistemas de medición eficaces, teniendo en cuenta las limitaciones propias del proyecto. Asimismo, conocerá herramientas para coordinar los desvíos que puedan generarse a lo largo de todo el proyecto y descubrirá métodos que se pueden utilizar para gestionar los plazos y controlar los costos eficazmente.

Objetivos de Aprendizaje

Finalizado el curso, los alumnos estarán en condiciones de comprender la relación entre planteamiento, ejecución y control de un proyecto. Al mismo tiempo, aprenderán a identificar las técnicas más usuales para el monitoreo y control, manteniendo siempre los costos controlados. Asimismo, los alumnos comprenderán la técnica del Valor Ganado y finalmente aprenderán a gestionar los cambios y desviación en el plan del proyecto, entre otros.

¿A quién está dirigido?

El curso Monitoreo y Control de Proyectos Mineros está dirigido a profesionales y ejecutivos que lideran o participan en equipos de proyectos y buscan herramientas para lograr un efectivo control de costos, cronograma y alcance de los proyectos en que participan.

Contenidos del Curso

Contenidos sujetos a cambios que el profesor estime conveniente.
La realización del pago total o parcial de un curso o de un Diplomado implica la aceptación de los términos y condiciones.